

Poznań, dnia 2015-07-22  
EZ/350/70/2015/.....872.....

**Wg rozdzielnika**  
**Do wszystkich uczestników postępowania i zainteresowanych**

*Dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 350/70/2015. Wykonanie robót w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej w zakresie adaptacji bunkra dla SYMULATORA w Ośrodku Radioterapii w Kaliszu, zgodnie z „Projektem wykonawczym adaptacji pomieszczeń dla symulatora firmy Varian w budynku Ośrodka Radioterapii w Kaliszu” z grudnia 2014 r.*

**Odpowiedzi na pytania**

Wielkopolskie Centrum Onkologii jako zamawiający uprzejmie informuje, iż wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi:

Treść pytania: W pkt. II.9 SIWZ Zamawiający wskazuje wymagany termin realizacji zamówienia. Z uwagi na fakt, iż termin złożenia oferty na przedmiotowe zadanie upływa z dniem 4 sierpnia, wykonawca zwraca się z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji przedmiotowego zadania.

Wybór wykonawcy może nastąpić nawet z początkiem września, podpisanie umowy i rozpoczęcie robót w pierwszej połowie września, na zakończenie całości robót wykonawca miałby w tej sytuacji około 5 tygodni.

**Prosimy więc o przesunięcie terminu przygotowania podłoża dla osadzenia ramy symulatora do dnia 16.10.2015.**

Zwracamy także uwagę, iż termin wykonania samej zaprojektowanej do realizacji zadania okładziny ściennej z włoskich płyt HPL to 6 tygodni, ponadto w Włoszech fabryki nie działają.

**Prosimy zatem o przedłużenie terminu zakończenia całości robót do dnia 13.11.2015.**

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminów.

Pkt. II.9 SIWZ otrzymuje brzmienie

9. Wymagany **termin realizacji zamówienia:**

- rozpoczęcie – w ciągu 7 dni od podpisania umowy,
- przygotowanie podłoża dla osadzenia ramy symulatora nie później niż do dnia 16.10.2015 r.
- zakończenie całości robót – nie później niż do dnia 13.11.2015 r.

Z poważaniem,  
Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna